

Согласовано
заместитель Губернатора Смоленской области
В.М. Хомутова

« 1 » марта 2021 г.

Утверждаю
начальник Департамента Смоленской
области по образованию и науке
Е.П. Талкина

« 1 » марта 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
регионального проекта «Современная школа»
на 2021 год**

Основные мероприятия региональных проектов					
«Современная школа»					
Дата	Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Поддержка образования обучающихся с ОВЗ посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Формирование и обеспечение функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	Создание новых мест в общеобразовательных организациях
25 января			Утверждение перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база		

			<p>Утверждение должностного лица от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах</p>		
<p>31 января</p>	<p>Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование школьного Кванториума; концепции по созданию и функционированию на территории Смоленской области Школьных Кванториумов, в том числе: перечня показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; типового положения о деятельности Школьного Кванториума; месторасположения</p>	<p>Утверждение должностных лиц в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста»; показателей деятельности центров «Точка роста»; типового Положения о деятельности Центров «Точка роста» на территории Смоленской области; перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется</p>	<p>Отв. Азовцева В.В.</p>		

	Школьного Кванториума	создание Центров «Точка роста»			
	Отв. Шелабина Н.В.	Отв. Шелабина Н.В.			
8 февраля			<p>Утверждение медиаплана обновления материально-технической базы в коррекционных школах</p> <p>Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах</p> <p>Утверждение и размещение на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы</p>		
			Отв. Азовцева В.В., Кудрицкая Е.В.		
1 марта			Формирование по итогам мониторинга и согласование перечня оборудования и средств обучения и воспитания и	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса,	

			их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)	ответственного за создание и функционирование Центра; показателей деятельности Центра; типового положения о деятельности Центра	
			Отв. Азовцева В.В., Кудрицкая Е.В.	Отв. Попов Р.А.	
согласно графику, направляемому федеральным оператором	Формирование и согласование инфраструктурного листа для оснащения Школьного Кванториума	Формирование и согласование инфраструктурного листа		Формирование и согласование инфраструктурного листа	
	Отв. Шелабина Н.В., Зевакова Н.С.	Отв. Шелабина Н.В., Лазарева Т.В.		Отв. Попов Р.А., Зевакова Н.С.	
15 марта			Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ (для первой закупки)		
			Отв. Азовцева В.В., Кудрицкая Е.В., Петроченко Ю.С.		
29 марта			Разработка и направление оператору реализации мероприятия дизайн-проектов оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений		

			коррекционных школ в рамках участия в 1 этапе конкурса «Доброшкола»		
			Отв. Азовцева В.В., Кудрицкая Е.В.		
1 апреля	1) Формирование проекта зонирования Школьного Кванториума Обеспечение наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания Отв. Зевакова Н.С.,	1) Формирование проекта зонирования Центров «Точка роста» 2) Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»			
	2) Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума Отв. Шелабина Н.В., Зевакова Н.С., Петроченко Ю.С.				
19 апреля			Согласование дизайн-проектов оснащаемых помещений коррекционных школ		
			Отв. Азовцева В.В., Кудрицкая Е.В.		
1 мая				1) Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров 2) Сформированы	

				проекты зонирования Центров	
				Отв. Попов Р.А., Зевакова Н.С., Петроченко Ю.С.	
26 июля			Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ (для последней закупки)		
			Отв. Азовцева В.В., Кудрицкая Е.В. Петроченко Ю.С.		
23 августа			Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в коррекционные школы		
			Отв. Азовцева В.В., Кудрицкая Е.В.		
25 августа	1) Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального			Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	

	оператора) Отв. Шелабина Н.В. Зевакова Н.С.			Отв. Попов Р.А., Зевакова Н.С.	
	2) Проведение мониторинга работы по приведению площадки Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России		Не менее 50% сотрудников Центра прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования Федерального оператора	
	Отв. Шелабина Н.В., Зевакова Н.С.	Отв. МО, Шелабина Н.В., Лазарева Т.В.		Отв. Попов Р.А., Зевакова Н.С.	
1 сентября	Начало работы Школьного Кванториума	Начало работы Центров «Точка роста»		Начало работы Центра	
	Отв. МО, Шелабина Н.В., Зевакова Н.С.	Отв. МО, Шелабина Н.В., Лазарева Т.В.		Отв. Попов Р.А., Зевакова Н.С.	
1 октября	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»		Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	
	Отв. Шелабина Н.В., Зевакова Н.С.	Отв. МО, Шелабина Н.В., Лазарева Т.В.		Отв. Попов Р.А., Зевакова Н.С.	
11 октября			Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов		

			<p>освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»</p> <p>Отв. Азовцева В.В., Кудрицкая Е.В.</p>		
<p>29 ноября</p>			<p>Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания</p> <p>Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания</p>		

30 ноября			Отв. Азовцева В.В.		Завершение строительства объекта «Школа на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща, г.Смоленск» Отв. Тригубович Ю.А.,
6 декабря			Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта Отв. Азовцева В.В., Кудрицкая Е.В.		Заключение органа государственного строительного надзора Отв. Тригубович Ю.А.,

Ознакомлены:

Михалькова Е.В. _____

Хнычева Д.С. _____

Азовцева В.В. _____

Зевакова Н.С. _____

Кудрицкая Е.В. _____

Лазарева Т.В. _____

Попов Р.А. _____

Тригубович Ю.А. _____

Шелабина Н.В. _____