

Утверждаю
Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области
Т.В. Никонорова
«07» _____ 2021 г.



Утверждаю
Заместитель Губернатора Смоленской области
В.М. Хомутова
«12» _____ 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
2021 года**

Муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области
наименование муниципального образования

ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точка роста» (МКОУ Юшинская ОШ)

до 20 марта	Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста» Отв. директор МКОУ Юшинской ОШ Трофимова Е.А.
до 28 марта	Определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста». Осуществление ремонтных работ планируется проводить методом заключения прямых договоров Отв. директор МКОУ Юшинской ОШ Трофимова Е.А.
до 01 апреля	Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центра «Точка роста» Отв. директор МКОУ Юшинской ОШ Трофимова Е.А.
до 01 августа	Проведение ремонтных работ Отв. директор МКОУ Юшинской ОШ Трофимова Е.А.
до 15 августа	Установка оборудования Отв. директор МКОУ Юшинской ОШ Трофимова Е.А.
1 сентября	Открытие Центра «Точка роста» Отв. директор МКОУ Юшинской ОШ Трофимова Е.А.
сентябрь - ноябрь	Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) Отв. Главный специалист Отдела по образованию Михайлова Н.Г.

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА

РП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Внедрение модели персонафицированного финансирования дополнительного образования детей

<p>январь далее – не реже 1 раза в квартал</p>	<p>Организована деятельность муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в части внедрения модели персонафицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД) Отв. руководитель рабочей группы зам. Главы МО «Сычевский район» Т.П. Васильева</p>
<p>до 26 февраля</p>	<p>Подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части изменения показателей проекта</p>
<p>до 31 марта</p>	<p>Отв. Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова Произведены расчеты параметров ПФ ДОД</p>
<p>до 02 апреля</p>	<p>Отв. руководитель рабочей группы зам. Главы МО «Сычевский район» Т.П. Васильева Подготовлена служебная записка о необходимости перераспределения бюджетных ассигнований в рамках внедрения ПФ ДОД</p>
<p>до 10 апреля</p>	<p>Отв. Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова Принят нормативный правовой акт (далее – НПА) с приложением Правил ПФ ДОД</p>
<p>до 16 апреля</p>	<p>Отв. Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова Принят НПА о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий в рамках внедрения ПФ ДОД</p>
<p>до 23 апреля</p>	<p>Отв. Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова Внесены изменения в решение о местном бюджете для закрепления финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД</p>
<p>до 23 апреля</p>	<p>Отв. Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова Принят НПА об установлении основных параметров для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ</p>
<p>до 23 апреля</p>	<p>Отв. Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова Принят НПА о внесении изменений в муниципальную программу развития образования для закрепления мероприятия по ПФ ДОД</p>
<p>до 23 апреля</p>	<p>Отв. Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова Проведен I этап информационной кампании о внедрении ПФ ДОД</p>
<p>до 12 мая</p>	<p>Отв. главный специалист Отдела по образованию Михайлова Н.Г. (муниципальный координатор) Внесены изменения в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД Отв. Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова</p>

до 17 мая	Внесены изменения в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг: - приказ о назначении ответственных за работу с персональными данными детей и их родителей; осуществление операций по формированию сертификата дополнительного образования; зачисление номинала на сертификат; - положение о приеме детей; - положение об оплате труда работников организации
до 20 мая	Отв. Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова Проведен 2 этап информационный кампании о внедрении ПФ ДЮД
август-сентябрь	Отв. главный специалист Отдела по образованию Михайлова Н.Г. (муниципальный координатор) Проведен 3 этап информационный кампании о внедрении ПФ ДЮД
до 18 декабря	Отв. главный специалист Отдела по образованию Михайлова Н.Г. (муниципальный координатор) Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов Отв. Глава МО «Сычевский район» Т.В. Никонорова

Согласовано
начальник Департамента Смоленской области
по образованию и науке
Е.П. Талкина
«07» _____ 2021 г.