

Согласовано
заместитель Губернатора Смоленской
области


В.М. Хомутова

« 1 » марта 2021 г.

Утверждаю
начальник Департамента Смоленской области
по образованию и науке


Е.П. Талкина

« 1 » марта 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «Успех каждого ребенка», Цифровая образовательная среда»
на 2021 года**

Дата	Основные мероприятия региональных проектов		
	«Успех каждого ребенка»		«Цифровая образовательная среда»
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей	Приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды
31 декабря 2020 г.			1) Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за внедрение ЦОС
			Отв. Петухов А.О.
1 февраля	Утверждено распределение субсидии по муниципальным	«Пилоты»-2020: 1) Подготовлены расчеты параметров	

	<p>образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом</p> <p>Отв. Швитова Н.С., Кудрицкая Е.В.</p>	<p>персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД)</p> <p>2) Проведена информационная кампания по переводу обучающихся на новый финансовый год</p> <p>Отв. Швитова Н.С., Зевакова Н.С.</p>	
1 марта	<p>1) Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий</p> <p>2) Сформированы и утверждены перечни спортивного инвентаря и оборудования</p> <p>Отв. Швитова Н.С., Кудрицкая Е.В.</p>	<p>1) Подписаны дополнительные соглашения к Соглашениям о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории муниципальных образований Смоленской области в 2021 году.</p> <p>«Пилоты»-2020:</p> <p>2) Закреплены в местных бюджетах средства на финансовое обеспечение ПФ ДОД.</p> <p>3) Утверждены программы ПФ ДОД, внесены изменения в муниципальные программы развития образования, в муниципальные задания поставщиков образовательных услуг, реализующих программы ПФ ДОД</p> <p>Отв. Швитова Н.С., Зевакова Н.С.</p>	
согласно графику, направляемому федеральным оператором		<p>Организованы обучающие вебинары по расчету параметров ПФ ДОД – «пилоты»-2021</p> <p>Отв. Швитова Н.С., Зевакова Н.С.</p>	<p>Формирование, согласование и утверждение инфраструктурного листа</p> <p>Отв. Петухов А.О., Андреева А.В.</p>
15 марта			<p>Согласование и утверждение перечня образовательных организаций, принимающих участие в реализации</p>

			мероприятий по внедрению ЦОС Отв. Петухов А.О.
1 апреля далее ежемесячно	Проведен мониторинг реализации мероприятий, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	«Пилоты» -2021: 1) Подготовлены расчеты параметров ПФ ДОД 2) Утверждены муниципальные правила ПФ ДОД 3) Подготовлены проекты НПА в рамках внедрения ПФ ДОД 4) Организован старт информационной кампании о внедрении ПФ ДОД	1) Объявление закупок оборудования для внедрения ЦОС 2) Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями Отв. Петухов А.О., Андреева А.В., Петроченко Ю.С.
до 01 мая	3) Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом Отв. Швитова Н.С., Кудрицкая Е.В.	Отв. Швитова Н.С., Зевакова Н.С.	
15 июля	Сформирована и представлена заявка на предоставление в году, следующем за годом предоставления субсидии, и на плановый период субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом Отв. Швитова Н.С.	«Пилоты-2021»: 1) Утвержден пакет муниципальных НПА в рамках внедрения ПФ ДОД «Пилоты»-2020: 1) Организована выдача сертификатов с номиналом, запись на программы ПФ ДОД на 2021-2022 учебный год Отв. Швитова Н.С.	

15 августа	Предварительно согласован в электронном виде (парафирование) проект соглашения о предоставлении субсидии в году получения субсидии и на плановый период в последующих 2 годах в системе «Электронный бюджет»		
20 августа	Проведен мониторинг работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций с использованием брендбука национального проекта «Образование»	«Пилоты»-2021: Завершена независимая оценка качества программ ПФ ДОД	Закупка, доставка и наладка оборудования
	Отв. Швитова Н.С., Кудрицкая Е.В.	Отв. Швитова Н.С., Зевакова Н.С.	Отв. Петухов А.О., Андреева А.В., Петроченко Ю.С.
30 августа		Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Отв. Петухов А.О., Андреева А.В.

31 августа	<p>1) Закуплено, доставлено и произведен монтаж спортивного инвентаря, оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная.</p> <p>2) Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.</p>	<p>«Пилоты»-2021</p> <p>1) Завершена информационная кампания по внедрению ПФ ДОД</p> <p>2) Организована запись на программы ПФ ДОД на 2021-2022 учебный год</p>	
01 сентября	Отв Швитова Н.С., Кудрицкая Е.В.	Отв. Швитова Н.С., Зевакова Н.С.	
15 сентября	<p>Заключено дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части внесения изменений в результат мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых</p>		

	городах		
	Отв. Михалькова Е.В..		
25 октября	Подготовлен отчетный видеоролик о создании в году получения субсидии в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	«Пилоты»-2020, 2021: Завершена запись на программы ПФ ДОД	
	Отв Швитова Н.С., Кудрицкая Е.В.	Отв. Швитова Н.С., Зевакова Н.С.	
15 ноября	Внесены изменения в государственную программу Смоленской области в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Смоленской области, и в части приведения результатов реализации средств субсидий на год получения субсидии и на плановый период двух последующих годов в		

	<p>соответствие с результатами регионального проекта «Успех каждого ребенка».</p> <p>Представлена выписка из государственной программы в адрес Министерства просвещения Российской Федерации.</p>		
	Отв. Швитова Н.С.		
30 ноября		<p>Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению Целевой модели дополнительного образования детей</p>	<p>Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями</p>
		Отв. Швитова Н.С., Зевакова Н.С.	Отв. Петухов А.О., Андреева А.В.
1 декабря	<p>Внесены изменения в закон о бюджете Смоленской области в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Смоленской области. Представлена выписка из Закона о бюджете Смоленской области в адрес Министерства просвещения Российской Федерации.</p>	<p>1) Перераспределены остатки неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов дополнительного образования с номиналом</p> <p>2) Подготовлены отчеты о деятельности РМЦ и МОЦ</p>	
	Отв Швитова Н.С.,	Отв. Швитова Н.С., Зевакова Н.С.	

30 декабря	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».	Подготовлены расчеты ПФ ДОД на 2022 год	
	Отв. Михалькова Е.В.	Отв. Швитова Н.С., Зевакова Н.С.	

Ознакомлены:
Михалькова Е.В.

Хнычева Д.С.

Андреева А.В.

Зевакова Н.С.

Кудрицкая Е.В.

Петухов А.О.

Петроченко Ю.С.

Швитова Н.С.
