

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Губернатора Смоленской области – начальник Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области

  
А.А. Гусев

« 14 » декабря 2018 года

**П А С П О Р Т****регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**

## 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации»		
Краткое наименование регионального проекта	«Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ровбель Р.Л., заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию		
Администратор регионального проекта	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию		
Связь с государственными программами Смоленской области	областная государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928		

2. Цель и показатели регионального проекта  
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 940 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

№	Показатели региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	Базовое значение		Период реализации региональной составляющей национального проекта, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (основной), человек	-	31.12.2018	139	101	114	147	204	235
2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (дополнительный), человек	-	31.12.2018	18	14	14	18	20	28
3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки (дополнительный), единиц	-	31.12.2018	108	76	90	117	170	190
4	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (дополнительный), единиц	-	31.12.2018	13	11	10	12	14	17

3. Результаты регионального проекта  
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	<b>Задача: «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»</b>		
1.1	Обеспечена разработка и реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации, разработанной в соответствии с доработанными рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации	31.12.2024	Обеспечена разработка (доработка) и начата реализация Комплекса мер по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации Смоленской области на 2018-2020 годы, разработанной в соответствии с доработанными рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации.
1.2	Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	31.12.2024	Администрацией Смоленской области в соответствии с распоряжением от 10.08.2018 № 1043-р/адм определены центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Смоленской области общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационного развития» и Смоленский казачий институт промышленных технологий и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» в г. Вязьме Смоленской области (по согласованию). Обеспечено функционирование центров компетенций, создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК. Приведение деятельности центров компетенций в соответствие со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
1.3	Утверждено Постановление Администрации Смоленской области, предусматривающее предоставление государственной поддержки на	31.12.2024	Предоставлена государственная поддержка на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Смоленской области, включая оказание

	создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Смоленской области в размере 367,37 млн. рублей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году в размере 61,37 млн. рублей;</li> <li>- в 2020 году в размере 45,14 млн. рублей;</li> <li>- в 2021 году в размере 45,51 млн. рублей;</li> <li>- в 2022 году в размере 58,75 млн. рублей;</li> <li>- в 2023 году в размере 66,21 млн. рублей;</li> <li>- в 2024 году в размере 90,39 млн. рублей.</li> </ul>		грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
1.4	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 940 человек к 2024 году, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году в количестве 139 человек;</li> <li>- в 2020 году в количестве 101 человека;</li> <li>- в 2021 году в количестве 114 человек;</li> <li>- в 2022 году в количестве 147 человек;</li> <li>- в 2023 году в количестве 204 человек;</li> <li>- в 2024 году в количестве 235 человек.</li> </ul>	31.12.2024	К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 940 человек

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

№ п/п	Наименование результата (мероприятия) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<b><i>Предоставление государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Смоленской области, включая, предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</i></b> <i>(указывается наименование задачи региональной составляющей национального проекта)</i>							
1.1.	<b><i>Оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»)</i></b> <i>(указывается наименование результата региональной составляющей национального проекта)<sup>2</sup></i>							
1.1.1.	федеральный бюджет							
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>							
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование результата (мероприятия) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.	<b>Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам</b> <i>(указывается наименование результата региональной составляющей национального проекта)</i>							
1.2.1.	федеральный бюджет							
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	<b>Предоставление субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</b> <i>(указывается наименование результата региональной составляющей национального проекта)</i>							
1.3.1.	федеральный бюджет							
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата (мероприятия) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
1.3.4.	внебюджетные источники							
<b>Всего по региональной составляющей национального проекта, в том числе:</b>		<b>61,37</b>	<b>45,14</b>	<b>45,51</b>	<b>58,75</b>	<b>66,21</b>	<b>90,39</b>	<b>367,37</b>
федеральный бюджет		59,53	43,79	44,14	56,99	64,23	87,68	356,36
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>								
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		1,84	1,35	1,37	1,76	1,98	2,71	11,01
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)<sup>3</sup></i>								
внебюджетные источники								

5. Участники регионального проекта  
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Рыбченко Т.И.	начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Ровбель Р.Л., заместитель Губернатора Смоленской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Старатоненкова Ю.В.	и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	30
Обеспечена разработка и реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации, разработанной в соответствии с доработанными рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Старатоненкова Ю.В.	и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5
4.	Участник регионального проекта	Царев А.А.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5
5.	Участник регионального проекта	Старатоненкова Ю.В.	и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Поликарпова О.В.	начальник отдела государственной поддержки АПК Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5
7.	Участник регионального проекта	Зарянкина О.М.	научный консультант общества с ограниченной ответственностью «Центр инновационного развития»	Кучумов А.В., ректор ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА»	10
8.	Участник регионального проекта	Кораблева Г.В..	заместитель директора по НИР и ИТ филиала Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Вязьма	Лешина А.В., директор филиала Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Вязьма	10
Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации					
9.	Ответственный за достижение результата региональной составляющей	Старатоненкова Ю.В.	и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5
10.	Участник регионального проекта	Царев А.А.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5
11.	Участник регионального проекта	Старатоненкова Ю.В.	и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Зарянкина О.М.	научный консультант общества с ограниченной ответственностью «Центр инновационного развития»	Кучумов А.В., ректор ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА»	10
13.	Участник регионального проекта	Кораблева Г.В..	заместитель директора по НИР и ИТ филиала Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Вязьма	Лешина А.В., директор филиала Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Вязьма	10
Утверждено Постановление Администрации Смоленской области, предусматривающее предоставление государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Смоленской области					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Старатоненкова Ю.В.	и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5
15.	Участник регионального проекта	Мелехова О.А.	первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5
16.	Участник регионального проекта	Царев А.А.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Старатоненкова Ю.В.	и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	30
18.	Участник регионального проекта	Поликарпова О.В.	начальник отдела государственной поддержки АПК Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	10
19.	Участник регионального проекта	Зарянкина О.М.	научный консультант общества с ограниченной ответственностью «Центр инновационного развития»	Кучумов А.В., ректор ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА»	15
20.	Участник регионального проекта	Кораблева Г.В..	заместитель директора по НИР и ИТфилиала Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Вязьма	Лешина А.В., директор филиала Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Вязьма	15
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 940 человек к 2024 году					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Старатоненкова Ю.В.	и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник регионального проекта	Царев А.А.	заместитель начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	5
23.	Участник регионального проекта	Старатоненкова Ю.В.	и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	30
24.	Участник регионального проекта	Зарянкина О.М.	научный консультант общества с ограниченной ответственностью «Центр инновационного развития»	Кучумов А.В., ректор ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА»	15
25.	Участник регионального проекта	Кораблева Г.В..	заместитель директора по НИР и ИТ филиала Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Вязьма	Лешина А.В., директор филиала Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Вязьма	15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального  
проекта «Создание системы  
поддержки фермеров и развитие  
сельской кооперации»

План мероприятий по реализации регионального проекта  
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	<b>Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации</b>					
1.1	Обеспечена разработка и реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации, разработанной в соответствии с доработанными рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации	01.09.2018	31.12.2024	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Отчет о реализации Комплекса мер по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации Смоленской области	РП
1.2	Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	10.08.2018	31.12.2024	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3	Утверждено Постановление Администрации Смоленской области, предусматривающее предоставление государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Смоленской области	10.01.2019	30.04.2019	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Постановление Администрации Смоленской области, предусматривающее предоставление государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Смоленской области	РП
1.4	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 940 человек к 2024 году	30.04.2018	30.12.2024	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Отчет об исполнении показателя	РП
1.4.1	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 139 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.01.2019	30.12.2019	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Отчет об исполнении показателя	РП
1.4.2	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 101 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.01.2020	30.12.2020	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования	Отчет об исполнении показателя	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию		
1.4.3	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 114 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.01.2021	30.12.2021	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Отчет об исполнении показателя	РП
1.4.4	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 147 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.01.2022	30.12.2022	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Отчет об исполнении показателя	РП
1.4.5	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 204 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.01.2023	30.12.2023	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Отчет об исполнении показателя	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.4.6	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 235 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.01.2024	30.12.2024	Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	Отчет об исполнении показателя	РП