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АДМИНИСТРАЦИJI МУНИtИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
(СЫЧЕВСКIДZ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ) СN4ОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI

пр и к А з

ль 70 от 15 июня 2026 г.

О внедрении Типового решения в
сфере образования в
муницип€tJIьном образовании
<<Сычевский муниципальный
округ) Смоленской области

В соответствии с Положением о Федеральной государственной
информационной системе <VIоя школа)), утвержденным постановлением
Правительства Российской Фелерации ciT 13 июля 2022 года J\b |241, Соглашецием
о внедрениии эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в
сфере образования в Смоленской области, заключенным между Министерством
чифрового р€Iзвития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Смоленской
области от 02.03.202б JVg ОК-П113-17026, на основании прик€ва Министерства
образования и науки Смоленской области от l 1.06.2026 J\9492-ОД

приказываю:

1. Утвердить муниципаJIьную рабочую группу по внедрению Типового
решениrI в сфере образования (далее соответственно - ТОР <<IVIоя школа)),

рабочая группа) в муницип€uIьном образовании <<Сычевский
муниципальный округ) Смоленской области (приложение 1).

2. Утвердить муниципальный план мероприятий по подготовке к
внедрению ТОР <<Моя школа)) в муницип€lJIьном образовании
кСычевский муниципальный округ) Смоленской области
(приложение 2).

З. Утвердить структуру управления процессами внедрения и эксплуатации
ТОР <Моя шкOла>> в муниципальном образовании <<Сычевский
муниципальный округ> Смоленской области (приложение 3).

4. Руководителю рабочей группы обеспечить:
- общую координацию работ по внедрению ТОР <<Моя школа)) в
Сычевском муниципальном округе с 1 сентября 2026 года;
- исполнение муниципального плана мероприятий по подготовке к
внедрению ТОР <<Моя школа)>;



- контроль выполнения показателей по внедрению ТоР <<Моя школа));
- организацию информационной кампании для пользователей тоР
кМоЯ школа)), обучаюШихсЯ И их родителей (законных
представителей);
- организацию представления информации о ходе выполнения
муниципального плана мероприятий по подготовке к внедрению тор
<<Моя школа)), о выполнении показателей по внедрению тоР <N4оя
школа)) в Министерство образования и науки Смоленской области.

руководителяN,I образоваl,ельных организаций обеспечить утверждение
рабочих групП И планоВ по внедрениЮ тоР <N4оя школа)) в
образовательных организациях в срок до 01 июля 2о26 года.

6. Контроль за исполне приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела А.А. Копорова
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1 к приказу
ия

J\Г970

Состав муниципальной рl
внедрению Типового решения в сфере образования в

муниципальном образовании <<Сычевский
муниципальный округ>

Копорова Анна Анатольевна - начальник Отдела образования
Администрации муниципального образования <Сычевский муниципальный округ)
Смоленской области - руководитель рабочей группы;

Беляева ЕкатериНа Николаевна - Г'лавный специалист Отдела образования
АдминиСтрациИ мунициПальногО образования <Сычевский муниципальный окр)/г)
Смоленской области - заместитель руководIитеJlя, координатор работ по всем типам
образовательных организаций ;

Баликова Татьяна Геннадьевна - Главный специалист Информационного
отдела Ддминистрации муниципального образования <сычевский муниципальный
округ) Смоленской области (по согласованикl) - ответственный икт- специалист \

консультант-эксперт по тоР <N4оя школа)) в муIIиципальном образовании;

Члены рабочей группы:

Ефимова N,4арина Вячеславна - директор N4Боу сШ lYs l г. Сычевки Смол.
обл.;

Алексеева I\4арина Анатольевна - директор мБоУ СШ лJ9 2 г. Сычевки;

Краснова Светлана Викторовна * директор N4БоУ Юшинской ОШ;

Гаврикова Лариса Сергеевна * заведУlощий ]\4БдоУ детским Седом J\Гs З г.
Сычевки;

Зайцева ольга Викторовна - директор N4Будо ддТ г. Сычевки.
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2 к приказу

б J\ъ70

План мероприятий по лод готовке и к внедрению Типового
решения <Моя школа>> в муниципальном образования

<<сычевсtсий муниципальный округ> Смоленской области

.ii:

Мероприятие ответственные
исполнители

Резу.ll ь,гат ис Ilолнения Сроки
испол
нения

1 изационные иятияп
1.1 Создание рабочей

группы по
внедрению и
эксплуатации ТОР
КIVIОЯ ШКОЛa>)

(лалее-рабочая

начальник
Отдела
образования

floKyMeHT об утверждении
состава рабочей группы
направлен в ОО, размещен на
сайте

22.06.
2026.

1.2. Утверждения
состава
ответственных за
внедрение ТОР
<<Моя школа>) в
образовательных

начальник
отдела
образования

Информация нагlравлена в
Отдел образования

01.07.
2026.

Формирование
плана
информационной
кампании по
информированию
пользователей Тор
<Моя школа)) о
внедрении ТОР
<Моя школa>) и
мероприятиях,
проводимых в

рамках внедрения
обучающихся и их
родителей
(законных
представителей) об
использовании
сервиса
(Г VIоя

начальник
Отдела
образования,
ответственный
икт-
специалист \

консультант-
эксперт по
тор

Утвержденный план
информационной кампании
направлен Министерство
образования и науки
смоленской области

01.07
2026.

от 15

l .3.



школа) для
доступа к
электронному

|.4. обеспечение

регистрации
педагогических

работников в

федеральной
государственной
информационной
системе кЕдиная
система
идентификации и
аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-
технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых для
предоставления
государственных и
муницип€шьных
услуг в
электронной

форме> ( далее-
гсиА

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

Не менее 80О% педагогических
и иных работников
образо Ba,IeJI ьн ых орган изаци й
имеют учетную запись в
ЕсиА

01.08.
2026

1.5 Издание
нормативных
правовых актов о
распределении
обязанностей при
работе с ТОР <Моя
школа))

начальник
Отдела
образования,
куратор,
руководители
оо

Нормативные правовые акты
размещены на сайтах,
направлены по требованию

25.08
2026

1.6. обеспечение
регистрации
обучающихся и их
родителей
(законных
представителей) в

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

Не менее 85% обучающихся
общеобразовательных
организаций прошли
регистрацию в ЕСИА

15.09
2026



I.] . обеспечение
установки
приложения
<Госуслуги Моя
школФ)
обучающимися и
их родителями
(законнымИ
представителями)

начальник
отдела
образования,

РУКОВОДИ,ГСJIИ
оо

Fle менее 60О/о обучаюшихся
об rцеобразоI]ател ьных
<lрг,агlизаций и их родителей
( заксlt t t tых I]редставителей)

ус,гановиJI и I tриложения
<Госуслуги N4оя школа))

15.09.
2026

l.B Подготовка к
внедрению ТОР
<Моя школа
(общеобр€вователь
ные организации)

начальник
отдела
образования,

руководители
оо

ИнфоршлаItиrl представлена в

соо] ве,l,с,гвии с запросами
01.07
2026.

2 подготовка к внедрению Тор <<моя школа>> (общеобразовательные
организаuии)

2 1 комплектование 1

класса и 10 классов
в Ргис по итогам
первой волны

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

Информация направлена по
запросу

0з.07.
2026

2.2 в Ргис обеспечен
перевод учебного
года на 202612027

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

Иr;формация направлена по
заIIросу

10.07.
2026

Подключение
пользователей к
ТоР <Моя школa>)
(администраторы)

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

Все администраторы
подключены к ТОР <Моя
школа))

|9,07 .

2026
20.08.
2026.

2.4. Подключение
пользователей к
тор
<Моя школa>)
(педагогические и
иные работники
образовательных
организаций)

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

все пользователи в
образовательных
организациях подключены к
ТоР <Моя школa>)

с
20.08,
2026.

2,5. Проведения
сквозного
тестирования ТОР
<Моя школа)

начальник
Отдела
образования,

Сквозное тестирование
проведено

с
20.08.
2026.



руководители
оо

2.6. Предоставления
подписанных
протоколов
сквозного

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

Подписанные протоколы
сквозного тестиро вания
переданы в Министерство
образования и науки
смоленской области

28.08.
2026.

lэl заполнение

расписания на
2026-2027 учебный
год в ТОР

руководители
оо

Расписание на 202612027
учебный год внесено в ТОР
<Моя школа)) по всем
образовательным

ганизациям

01.09
2026.

,\
J п одготовка к внедрению ТОР <VIоя шкоJtа)) (дошкольные

образовательные организаuии)

а1J.l. Проведения
сквозного
тестирования ТОР
<Моя школа)

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

Сквозное тестирования
проведено

с
12.1l.
2026.

з.2. Предоставление
подписанных
протоколов
сквозного

вания

обеспечение
участия
специzLлистов I_{K,

консультантов-
экспертов
(ответственные
ИКТ-специrLлистов
В МУНИЦИП€LЛЬНЫХ

образованиях) в
очных
мероприятиях гIо

вке

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

Подписанные протоколы
сквозного тестиро вания
направлены по запросу

специ€lJIисты в
муниципальные образованиях
rIриняли участие в очных
мероприятиях по подготовке
к работе с ТОР <Моя школa>)

20.|l
2026

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

вка пользователей к боте с ТоР <<iVIоя школа>>

1 1.07.
2026-
19.08.
2026.

4

4.|.

4.2. обеспечение
участия
администраторов в
очных
мероприятиях по
подготовке к

начальник
отдела
образования,

руководители
оо

Администраторы приняли
участие в очных
мероприятиях по подготовке
к работе с ТОР <Моя школа))

19.07.
2026
19.08.
2026.



работе с ТОР <IVIоя
школa))

4.з. обеспечение
участия
педагогических и
иных работников
образовательных
организаций в
мероприятиях по
подготовке к
работе в ТОР <Моя
школa))
(вебинары),
прохождение
педагогическими

работниками
дистанционной
по

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

все гlедагогические

работники lIроlхли
дистанционную подготовку

01 .08.
2026-
01 .09.
2026.

4.4. обеспечение
участия в
вебинарах по часто
задаваемым
вопросам

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

Специалисты ЩК,
пользователи Тор <моя
школа принимают участие в
вебинарах по часто
задаваемь]м вопросам

с
01.09.
2026.
до
01.1 1.

2026
ежене
дельн
о,даJIе
е

ежеме
сячно

4,5. Сбор обратной
связи по
результатам
внедрения
ТоР <Моя школа>)

начальник
Отдела
образования,

руководители
оо

с
01.09.
2026.
ежене
дельн
о
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Структура управления процессами внедрения и эксплуатации
ТоР (М оя школа)> в муниципальrlом образовании <<сычевский

муниципальный окруt.>) Смоленской области

Роль на ответственности, задачи и функцииЗо

1. Руководитель

рабочей группы
по внедрению
ТоР <Моя
школа)

по внедрению и эксплуатации Тор

- Утверждение планов, положений, регламентов и других
документов, реryлирующих внедрение и эксплуатацию тор
<Моя школа)
- Организация информационной компании для пользователей
тоР <Моя школа)), обучающихся и их родителей (законных
представителей)
- Контроль выполнения плана работ по внедрению тор <моя
школa))
- Контроль выполнения показателей внедрения тор <моя
школa>) на муниципыIьном уровне
- УчастИе в совеЩаниях, проводимых на регионЕlJIьном уровне
- Организация предоставления информации о выполнении
мероприятий плана внедрения и эксплуатации тор <моя
школа) и выполнении пок€вателей внедрения тор кмоя
школа))
организация совещаний на муциципальном уровне

- общая координация работ
<Моя школа))

2. Заместитель
руководителя
рабочей группы

- Подготовка нормативных правовых, распорядительных актов
по вопросам организации внедрения и эксплуатации ТОР ((моя
школа)) в образовательных организациях
-организация информирования органов местного
самоуправления и образовательных организаций о внедрении
тоР <IVIоЯ школа)), мероприятиях по подготовке к внедрению
ТоР <Моя школа))
- Организация формирования перечня ответственных за
внедрение Тор <моя школа)) в образователъных организациях
- Формирование плана подготовки пользователей тоР <Моя
школа)

одготоь вы оп лнения аплан пКонтрол вки ользп ова еител рто
Моя(( а))школ аявключ квозс оен тести нва еи



- Организация сбора документов от каждой образовательной
организации о'проведении сквозного тестирования тор <моя
школа))
- Провеление совещаний по вопросам внедрения Тор <моя
школа)) с образовательными организациями
- Организация сопровождения внедрения новых функций тор
кмоя школa>), включая обеспечение информирование
пользователей и подготовку пользователей
- Организация участия в мониторинге и анализе эксirлуат ации
новых функций ТОР < N4оя школа))
- Организация участия в мониторинге эксгIлуатацииТоР <Моя
Школ&)), ВкЛЮЧая и МонИТоринГ сВоеВреМеНносТи и ВнесеНия
данных, обеспечение иХ полноты, акту€LтьноQти и
достоверности

3. Члены

рабочей группы
действие с образовательными организациями по

вопросам работы с ТОР <Моя школa>);
- обеспечение утверждения состава ответственных за
внедрения и эксплуатацию ТОР <VIоя школa>) в
образовательных организациях
-организация и контроль подготовки пользователей тор кмоя
школа)
-Контроль выполнения необходимых мероприятий для
внедрения Тор <моя школа)), включая сквозное тестирование
-участие в мероприятиях по подготовке пользователей тор
<Моя школа)
-участие в подготовке методических, инструктивных и иных
материалов.
-контроль подключения пользователей к Тор <моя школа))
-Контроль эксплуаТаЦии тоР <Моя школа)), включая
мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их
полноты, актуЕlJIьности и достоверности
- Подготовка ответов на вопросы пользователей и
методических материалов на основе таких ответов.

- Взаимо

4.
ответственный
икт_
специалист \
консультант-
эксперт по ТОР
<Моя школа) в
муниципальном

азовании

печение сопровождение подключения пользователей в
образовательных организациях к ТоР <Моя Iцкола)
-участие в подготовке пользователей тор <моя школа)) в
образовательных организациях
-щоведение необходимой информации до пользователей тор
кмоя школа)) в образовательных организациях
-взаимодействие с Щентром компетенций по работе с Тор
<Моя школa') по вопросам подготовки к внедрению ТоР кМоя
школа)

обес



провождение сквозного тестирование тор <моя школа) и
других мероприятий
-сопровождение процессов внедрение и эксп луатациитор
<моя школа) в образовательных организациях

-Со

5.

ответственные
за внедрение
ТоР <<Моя

школa)) в
образовательных
организациях

-Формирование и утверждение перечня ответственных за
внедрение и эксплуатацию ТОР <Моя школа)) в
образовательной орган изаци и
- Организация подготовки пользователей к работе с Тор <моя
школа)>
- Информирование работников образовательной организации о
мероприятиях, проводимых в рамках внедрения и эксплуатации
ТоР <Моя школа))
- обеспечение участия работников образовательной
организации в мероприятиях, проводимых в рамках внедренИя
тоР <<Моя школa>), включая проведение сквозного
тестирования
- Организация формирования документов о проведении
сквOзного тестирования
- Организация своевременного Предоставления запрашиваемой
информации
Взаимодействие с ответственным специыIистом в
муниципаJIьном образовании
- Организация подключения пользователей образовательной
организации к ТОР <Моя школa>)
- ОрганизЕtция издания соответствующих распорядительных и
иных документов для обеспечение внедрения и эксплуатации
тоР <<Моя школа)) в образовательной ор.u"rruц""
- информирование обучающихая и их родителей (законных
п_редставителей) об использовании сервиса кгосуслуги Моя
Школа> для доступа электронному дневнику
- Обеспечение эксплуатации ТОР <Мояrrr*опuu u
образовательной организации, включая своевременное
внесение данных, обеспечение их полноты, актуаJIьности и
до ности


